III.


INFORMACJA
z  wykonania  zadań  inwestycyjnych

za  I półrocze 2006 r.
800 – 80110 
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I STOŁÓWKĄ

1. Planowane nakłady na 2006 r.


-

959.300
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy

w tym:

środki z FRKF


	959.300
150.000
	622.620
150.000
	100,00

	RAZEM
	959.300
	622.620
	64,9


3. Poniesione nakłady i źródła


-

207.402
    ich finansowania

	Stan rachunku

na 01.01.2006
	Dotacja z budżetu

gminy
	Poniesione nakłady
	Nakłady

sfinansowane
	Stan rachunku

na 30.06.2006 r.

	100.660
	622.620
w tym:

z FRKF   150.000
	770.157
w tym:

z FRKF     150.000
	720.157
w tym:

z FRKF  150.000
	3.123



Poniesione nakłady dotyczą:

1) nadzór inwestorski 

-
12.270


2) prowizja od przelewów i inne 
-
      25
3) wykon.badań laboratoryjnych
- 
    543

4) przyłącze energet.


-
 7.319
5) roboty budowlane


-        750.000
Inwestycja w toku. Nakłady  ogółem od momentu rozpoczęcia inwestycji wynoszą  

1.542.925 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia br.

900 – 90095 PROJEKT MODERNIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA SOŁECTWA ŁUBIANKA 
1. Planowane nakłady na 2006 r.


-

249.515
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy 

w tym:

         środki UE
         
	249.515
199.612
	0 
0   
	


3.  Poniesione nakłady oraz źródła 


-
0
     ich finansowania
	Stan r-ku

na 01.01.2005 r.
	Dotacja z budżetu gminy
	Ogółem środki
	Poniesione nakłady


	8
	0
	8
	0



Inwestycje w toku. Termin płatności – 30.09.2006 r.
900 – 90095 MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA SOŁECTWA PIGŻA

1. Planowane nakłady na 2006 r. 


-

603.529 

2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy

w tym:

środki UE


	603.529
199.999
	0
0
	


3. Poniesione nakłady oraz źródła


-

0
     ich finansowania

	Dotacja

budżet gminy


	Ogółem środki
	Poniesione nakłady

	0
	0

	0


Inwestycja w toku. Termin płatności – 15.09.2006 r. 
754 – 75412
 ROZBUDOWA  REMIZY  OSP  WYBCZ 

1. Planowane nakłady na 2006 r.

-
30.000
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie


	%

	Budżet gminy/2006
Inne
	20.000
10.000
	1.700
15.000
	8,5

	RAZEM
	30.000
	16.700
	55,67


3. Poniesione nakłady   

-
16.667
4. Źródła sfinansowania nakładów:
	Stan r-ku

na 01.01.2006 r.
	Dotacja z budżetu gminy
	Ogółem środki
	Poniesione nakłady
	Stan r-ku na 30.06.2006 r.

	15.000
	1.700
	16.700
	16.667
	33


Poniesione nakłady dotyczą:
1) opinia i uzgodnienia do projektu 
-
623

2) projekt budowlany 

-
1.440

3) materiały budowlane

-
14.602

4) prowizje od przelewów

-
2

750 – 75023 

WYDATKI  NA  ZAKUPY   INWESTYCYJNE

750 – 75011

750 - 75022
1. Planowane nakłady na 2006 r. 
-
25.000
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	1.Budżet gminy

    - 750 – 75011

    - 750 – 75023

    - 750 - 75022


	5.000

10.000

10.000

	0

4.936
4.578
	49,36
45,78


	RAZEM
	25.000
	9.514
	38,01


3. Poniesione nakłady i źródła ich finansowania 
-
9.514
	Poniesione nakłady
	Źródła finansowania

	
	Budżet gminy
	Środki z  budżet. państwa

	9.514
	9.514
	0



Poniesione nakłady dotyczą:

1. Sprzętu komputerowego dla potrzeb 

-
4.936
Sekretariatu

2.   Telefax, Kserokopiarka



-
4.578

921 – 92195  BUDOWA  KĄCIKA  REKREACYJNEGO  W  BIERZGŁOWIE
1. Planowane nakłady na 2006 r. 

-
6.000 
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	1. Budżet gminy

2. Inne środki SMW Bierzgłowo
	6.000
	6.000

3.900
	100,00

	RAZEM
	6.000
	9.900
	


3. Poniesione nakłady 


-
9.890

4. Poniesione nakłady dotyczące:

    - materiały budowlane
-
890

    - wiata rekreacyjna

-
9.000

1

